

4.5 สรุปการปรับปรุงเพิ่มศักยภาพ Hardware Software Network ปี 2565

ในการดำเนินการปรับปรุงเพิ่มศักยภาพในด้าน Hardware, Software, Network ของโรงพยาบาลค้อวัง ปีงบประมาณ 2565 ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วตามแผนดำเนินงาน ในส่วนที่อยู่ระหว่างดำเนินการคือการจัดทำแผนงบประมาณปี 2566 แผนเงินบำรุงปี 2566 โดยงานสารสนเทศได้ดำเนินการจัดเตรียมกำหนดคุณลักษณะและราคากลางของรายการที่ต้องการปรับปรุงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของการให้บริการ

1. การปรับปรุงเพิ่มศักยภาพ Hardware


ได้ดำเนินการตามแผนฯ เรียบร้อยแล้วโดยจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย จำนวน 6 เครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 4 เครื่อง การต่ออายุ Firewall FortiGate 100E และอยู่ในระหว่างเตรียม spec. และราคากลางรายการที่เหลือเพื่อประกอบการเสนอแผนต่อไป

การติดตามดำเนินการตามแผนจัดการศักยภาพของทรัพยากร ด้าน Hardware, Software, Network
โรงพยาบาลค้อวัง ปีงบประมาณ 2565

ลำดับ	รายการที่ต้องการปรับปรุง	จำนวน	สถานะการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้าน Hardware					
1	จัดหาเครื่องทดแทน Server หลัก (HOSXP)	1 เครื่อง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	นายกฤษณ์รัฐ สิมาร์ตกุล	เตรียม spec.+ราคากลาง
2	เพิ่ม RAM เปลี่ยน HDD.เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำรอง	2 ชุด	อยู่ระหว่างดำเนินการ		เตรียม spec.+ราคากลาง
3	จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย เพิ่ม/ทดแทน	6 เครื่อง	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย		
4	จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เพิ่ม/ทดแทน	4 เครื่อง	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย		
5	ต่ออายุ License Firewall FortiGate 100E	1 ครั้ง/ปี	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย		
6	จัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA เพิ่ม/ทดแทน	15 เครื่อง	อยู่ระหว่างดำเนินการ		เตรียม spec.+ราคากลาง
7	จัดหาตู้จัดเก็บอุปกรณ์ Rack 6 U เพิ่ม	3 ตู้	อยู่ระหว่างดำเนินการ		เตรียม spec.+ราคากลาง


.....ผู้จัดทำ
(นายกฤษณ์รัฐ สิมาร์ตกุล)
นวก.คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ


.....ผู้ควบคุม
(นายอนันต์ ชูเสน)
นวก.สารสนเทศผู้อำนวยการ



.....
(นายแพทย์กฤษณ์รัฐ สิมาร์ตกุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค้อวัง


2. การปรับปรุงเพิ่มศักยภาพ Software


รพ.ค้อวัง กำลังดำเนินการศึกษารายละเอียดของโปรแกรม HOSXP V.4 เพื่อปรับเปลี่ยนและนำไปสู่การพัฒนา Paperless ในโรงพยาบาลต่อไป

การติดตามดำเนินการตามแผนจัดการศักยภาพของทรัพยากร ด้าน Hardware, Software, Network
โรงพยาบาลค้อวัง ปีงบประมาณ 2565

ลำดับ	รายการที่ต้องการปรับปรุง	จำนวน	สถานะการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
ด้าน Software						
1	โปรแกรม HOSXP ปรับปรุงเป็น Version 4	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	นายกฤษฎนัฐ สิมาร์ตกุล	ให้ศึกษารายละเอียด ข้อแตกต่างกับ Version เดิม	
2	โปรแกรม HOSoffices (ระบบบริหาร โรงพยาบาล) Update Version ให้เป็นปัจจุบัน	1	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว			
3	โปรแกรม Anti Virus (SEQLITE)					
	1.จัดทำ License เพิ่ม	30 License	อยู่ระหว่างดำเนินการ			
	2.ต่ออายุ License เดิม	30 License	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว			
4	โปรแกรม Smart Queue (ระบบบริหาร จัดการคิว) Update Version ให้เป็นปัจจุบัน	1	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว			


.....ผู้จัดทำ
(นายกฤษฎนัฐ สิมาร์ตกุล)
นวก.คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ



.....ผู้ควบคุม
(นายอนันต์ ซูเสน)
นวก.สาธารณสุขชำนาญการ



.....
(นายแพทย์ภาคณัฐ พันธุ์ ธนปฐมสินชัย)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค้อวัง


3. การปรับปรุงเพิ่มศักยภาพ Network

การติดตามดำเนินการตามแผนจัดการศักยภาพของทรัพยากร ด้าน Hardware, Software, Network
โรงพยาบาลค้อวัง ปีงบประมาณ 2565

ลำดับ	รายการที่ต้องการปรับปรุง	จำนวน	สถานะการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้าน Network					
1	จัดหา Access point เพิ่ม/ทดแทน	6 เครื่อง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	นายกฤษฎนัฐ สิมาร์ตกุล	เตรียม spec.+ราคากลาง
2	จัดหาอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย L2 Switch ขนาด 24 ช่อง เพิ่ม/ทดแทน	1 ชุด	อยู่ระหว่างดำเนินการ		


.....ผู้จัดทำ
(นายกฤษฎนัฐ สิมาร์ตกุล)
นวก.คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ


.....ผู้ควบคุม
(นายอนันต์ ซูเสน)
นวก.สาธารณสุขชำนาญการ


.....
(นายแพทย์ภาคณัฐ พันธุ์ ธนปฐมสินชัย)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค้อวัง